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9-14. 감사결과

우리 군이 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 

재정분야 감사결과입니다.

감사기관명 처분일시
제    목

(감사내용)
처분내용

(행정상･재정상)
처리결과

감사원 2017.03.31.

특별획계 유휴자금 예치 및 관리 

부적정

▸특별회계의 유휴자금을 사업계획과 

집행 시기 및 금액 등을 고려하여 

가급적 이자율이 높은 정기예금으로 

예치·관리하는 방안 강구

통  보 완  결

행정자치부 2016.09.12.

국·공유재산 사용료 등 세외수입 

체납처분 미이행

▸체납된 세외수입에 대하여 독촉장 문

서고지, 납부최고서 발급, 재산압류 

등 체납처분을 미이행 하였으므로 체

납처분 절차에 따라 채권확보 조치 

이행

시정요구

(채권확보조치)
완  결

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

☞ 감사원 홈페이지 : http://www.bai.go.kr (감사결과 ⇒ 기관별감사결과 ⇒ 지방자치단체)

☞ 강원도 홈페이지 : http://www.provin.gangwon.kr (행정정보 ⇒감사행정 ⇒감사결과 공개)

※ ’16 ~ ’17년 감사결과로서 처분지시가 진행 중인 것은 제외

※ ’16년도에 처분 완료된 감사결과 중 재정분야에 한하여 작성

※ 감사기관은 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등
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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 군에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
2015년까지 
집행사업비

2016년 
소요사업비

2017년 
이후 사업비

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률(%)

홍천읍 생활체육공원 
조성사업

15,000 500 7,000 7,500 2018 2016 20%

내면 삼둔길 생태문화
탐방로 조성

6,200 200 92 5,908 2018 2016 5%
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(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
2015년까지 
집행사업비

2016년 
소요사업비

2017년 
이후 사업비

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률(%)

홍천군청 서고동 신축 2,400 100 200 2,100 2018 2016 10%

국제승마대회 개최 1,590 0 1590 0 2016 2016 100%

제20회 홍천찰옥수수
축제

300 0 300 2016 2016 2016 100%

홍천읍 잿골체육공원 
확장조성

3,600 0 1,300 2,300 2018 2016 15%

자라바위 청소년 에코
레포츠파크 조성

3,150 133 915 2,102 2017 2016 60%

입상미생물 생산시설 
신축

3,560 2,130 1,430 0 2016 2016 100%

홍천 인삼한우 명품축제 450 0 450 0 2016 2016 100%

나라꽃 무궁화축제 800 0 800 0 2016 2016 100%

홍천군 야구장 조성 3,300 0 500 2,800 2018 2016 10%

홍천강 꽁꽁축제 3,500 1,300 1,000 1,200 2017 2016 100%

행복주택 건립사업 8,200 0 0 8,200 2020 2016 5%

북방농공단지 조성 22,000 344 588 21,068 2018 2016 70%

도시계획도로(북방가스
충전소앞 도로 선형 개량)

3,000 0 0 3,000 2018 2016 5%

궁도장 이전신축 2,000 0 0 2,000 2018 2016 5%

홍천 실내테니스장 건립 2,000 0 0 2,000 2018 2016 3%

군도13호선(내면 율
전리)도로확포장

4,000 0 100 3,900 2019 2016 5%

남면 도서관 건립 2,000 0 0 2,000 2019 2016 10%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016

년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 ‘16년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

※ 사업별 1건식 별지 작성 (p71~p91)

http://www.bai.go.kr
http://www.provin.gangwon.kr
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심사구분 : 중앙 심사의뢰

사업명 홍천읍 생활체육공원 조성사업 담당자 자치행정과 고광국(☎430-2453)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 사용자 중심의 공공체육시설 확충으로 건강증진과 삶의 질 향상

  ○ 각종 문화, 체육행사 유치로 지역경기 활성화 도모 및 주민 화합의 공간 활용

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2015. ~ 2018. 12. 31

  ○ 위 치 : 홍천군 홍천읍 연봉리 387-3번지 일원

  ○ 규 모 : 생활체육공원 조성 A=57,456㎡

             (축구장, 축제장, 풋살장, 족구장, 관리동, 화장실, 공원 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 15,000백만원 (국비 1,500, 도비 700, 군비 12,800)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 15,000 500 7,000 4,440 3,060

국    비 1,500 - - 300 1,200

시 도 비 700 - - 140 560

시군구비 12,800 500 7,000 4,000 1,300

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

  ○ 2015.07.10. : 공유재산관리계획 심의

  ○ 2016.04.08. : 군관리계획 재정비 심의 완료 

  ○ 2016.06.14. : 지방재정 투자 심사(중앙) 완료 

  ○ 2017.01. ~  : 편입토지 및 지장물 보상 협의 추진

□ 향후계획

  ○ 2017.07. : 실시설계용역 완료

  ○ 2017.08. : 생활체육공원 공사 착공 

  ○ 2018.12.31. : 생활체육공원 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

  ○ 편입토지 및 지장물 보상금액 증가에 따른 사업비 변경 필요
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심사구분 : 도 심사의뢰

사업명 
내면 삼둔길 생태문화탐방로 
조성사업

담당자 환경위생과 김지영(☎430-2640)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 백두대간보호지역의 우수한 생태관광자원 선형 네트워크화 및 생태체험

과 역사문화 등 욕구를 충족시킬 수 있는 생태탐방로 조성으로 지역의 

생태 체험 및 역사문화 교감을 통한 여행의 만족도를 높이고, 지역경제 

활성화 및 국토 생태축 건강성 회복에 기여

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년             

  ○ 위 치 : 내면 율전리 221-4일원 ~ 명개리 산1 일원

  ○ 규 모 : 총연장 48.8㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 6,200백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 6,200 200 92 92 5,816

국    비 3,100 100 46 46 2,908

시 도 비 700 100 9 9 582

시군구비 2,400 - 37 37 2,326

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

  ○ 2016.06. : 설계용역 계약 

  ○ 2016.09. : 설계용역 중지 – 노선 변경 및 관련 절차 진행

□ 향후계획

  ○ 2017.12. : 설계용역 재착수 및 준공

  ○ 생태탐방로 시설 설치 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

  ○ 없음
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심사구분 : 도 심사의뢰

사업명 홍천군청 서고동 신축 담당자 재무과 신현술(☎430-2325)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 영구보전서류인 지적서류 및 경리서류, 차량등록서류 등 중요문서를 

안전하고 효과적인 관리를 위하여 별도의 전용서고를 마련하고자 

하며, 이에 독립적인 서고 건립 필요

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2017.05.~ 2018.01.           

  ○ 위 치 : 홍천군 홍천읍 희망리 산29-1

  ○ 규 모 : 727㎡, 4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 2,400백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 2,400 100 200 2,100 -

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 2,400 100 200 2,100 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

  ○ 2017.05. : 착공

  ○ 2017.06.~ 08. : 부지조성 

□ 향후계획

  ○ 2017.08. ~ 12. : 건축완료

  ○ 2018.01. : 준공

□ 사업변경 내역

  ○ 해당없음 
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심사구분 : 도 심사의뢰

사업명 국제승마대회 개최 담당자 축산과 조병호(☎430-2712)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 국제승마대회 유치 지원으로 말산업 중심지 도약 및 승마인구 저변 확대

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2016.05.23. ~ 05.29.

  ○ 위 치 : 대명비발디파크(홍천군 서면 한치골길 262)

  ○ 규 모 : 국제승마대회 유치 지원 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 1,590백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 1,590 - 1,590 - -

국    비 64 - 64 - -

시 도 비 12.8 - 12.8 - -

시군구비 51.2 - 51.2 - -

지 방 채 - - - - -

민간자본 1,462 - 1,462 - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

  ○ 2016.02.10. : 2016년 지자체 승마대회 활성화사업 신청

  ○ 2016.04.18. : 2016년 지자체 승마대회 활성화사업 대상자 확정

  ○ 2016.05.04. : 보조금 교부신청

  ○ 2016.05.25. : 보조금 교부결정 및 자금교부

  ○ 2017.02.20. : 승마대회 활성화사업 정산 완료 및 결과보고

□ 향후계획

  ○ 농림축산식품부 및 마사회 사업 목적은 지자체 승마대회 유치 지원으로  

소규모 승마산업을 육성하여 발전시키기 위함이나, 

  ○ 본연의 취지와는 다르게 국제승마대회에 편중되어 사업이 진행됨에 따라 

2018년부터는 사업 미시행

□ 사업변경 내역

  ○ 해당없음  
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심사구분 : 자체심사

사업명 2016년 제20회 홍천찰옥수수축제 담당자 농업정책과 김종한 (☎430-2690)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 축제를 통한 홍천찰옥수수와 농·특산물의 우수성 홍보 

  ○ 여름철 관광객 유치를 통한 군 인지도 향상 및 지역경제 활성화 도모
 

□ 사업개요

  ○ 기  간 : 2016.07.28(금) ~ 2016.07.30(일) 3일간

  ○ 위  치 : 도시산림공원 (토리숲)

  ○ 주  최 : (재)홍천문화재단 

  ○ 사업규모 : 2016년 제20회 홍천찰옥수수축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 300백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 ‘16연도 ‘17연도 ‘18연도 이후

계 300 - 300 - -

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 300 -   300 -  -  

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

  ○ 2016.07. : 제20회 홍천찰옥수수축제 사업완료

□ 향후계획

  ○ 지속발전가능한 축제로 판단되어 매년 개최될 예정

□ 사업변경 내역

  ○ 해당 없음
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심사구분 : 자체심사

사업명 홍천읍 잿골체육공원 확장조성 사업 담당자 자치행정과 고광국(☎2453)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 사용자 중심의 공공체육시설 확충으로 건강증진과 삶의 질 향상

  ○ 각종 문화, 체육행사 유치로 지역경기 활성화 도모 및 주민 화합의 공간 활용

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2016. ~ 2018.12.31

  ○ 위 치 : 홍천군 홍천읍 희망리 293번지 일원

  ○ 규 모 : 다목적체육관 A=3,000㎡

             (1,2층 경기단체 사무실 등, 3층 탁구장 등 체육관)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 3,600백만원 (국비 1,500, 도비 700, 군비 12,800)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 3,600 - 1,300 2,300 -

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 3,600 - 1,300 2,300 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

  ○ 2016.06. : 편입토지 및 지장물 보상협의 완료

  ○ 2016.12. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

  ○ 2017.07. : 실시설계용역 완료 

  ○ 2017.08. : 다목적체육관 건립 착공

  ○ 2017.12.31. : 다목적체육관 건립 준공 예정 

□ 사업변경 내역

  ○ 실시설계용역중 사업 대상 세부 검토 결과 시설 변경에 따른 사업비 

변경 필요



77 2017년 홍천군 지방재정공시(결산)

심사구분 : 자체심사

사업명 
자라바위 청소년 에코레포츠파크
조성사업

담당자 문화관광과 박세범(☎430-2492)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 천혜의 자연경관을 보유한 홍천강 자라바위 일원에 휴양과 레포츠를 접목

한 에코 레포츠파크를 조성하여 녹색관광사업 실현

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년(3년)            

  ○ 위 치 : 강원도 홍천군 서면 반곡리 13-6번지 일원

  ○ 규 모 : 캠핑장 조성 A=21,563㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 3,150백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 3,150 133 915 2,102 -

국    비 1,535 51 433 1,051 -

시 도 비 508 15 178 315 -

시군구비 1,107 67 304 736 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

  ○ 2014.07.22.         : 부지매입 완료 : 2014. 07. 22.

  ○ 2015.03.25.~ 11.20. : 실시설계 

  ○ 2016.02.11.         : 소규모환경영향평가 협의완료 

  ○ 2016.03.14.~ 07.13. : 토목, 건축 등 공사착수

  ○ 2016.12.            : 공사 중지 

  ○ 2017.03.            : 공사 재착공

□ 향후계획

  ○ 2018.01. : 공사 전체 준공 예정

78 2017년 홍천군 지방재정공시(결산)

심사구분 : 자체심사

사업명 입상미생물 생산시설 설치 담당자 기술보급과 김광호(☎430-4220)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 입상미생물 생산·공급으로 액상미생물 사용 시 발생되는 문제점 개선 

및 농가사용 편의 도모

  ○ 농업유용미생물의 사용 확대를 통해 지속가능한 농업환경 조성 및 보전

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2015.01. ~ 2016.10.            

  ○ 위 치 : 홍천군농업기술센터 내

  ○ 규 모 : 입상미생물 생산시설 3동, 884.5㎡ (생산동, 원료동, 출하보관동)

             년간 400M/T 입상미생물 생산 (생균제 200, 토양개량제 200)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 3,560백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 3,560 2,130 1,430 - -

국    비 1,340 800 540 - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 2,220 1,330 890 - -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

  ○ 입상미생물 생산시설 설치 : 3개동, 884.5㎡ (생산동, 원료동, 출하보관동)

  ○ 시험생산 완료 : 6회, 8.8M/T

□ 향후계획

  ○ 유료화, 쿼터제 등 효율적 농업인 공급관리시스템 구축

  ○ 입상미생물 생산·공급으로 농업인 현장애로 해결 및 홍천농축산물 고급화

□ 사업변경 내역

  ○ 해당사항 없음



79 2017년 홍천군 지방재정공시(결산)

심사구분 : 도 심사의뢰

사업명 2016년 홍천인삼 한우 명품축제 담당자 농업정책과 정광호(☎430-2685)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 홍천 인삼과 홍천 늘푸름 한우의 브랜드 이미지 강화와 지역 농·특산물  

의 우수성을 대내외에 알리고 관광객 유치를 통한 지역경기 활성화에 기여

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2016.10.07.~ 2016.10.11            

  ○ 위 치 : 홍천군 홍천읍 설악로 1792 일원

  ○ 규 모 : 축제행사 1식(전시행사, 판매행사, 체험행사, 문화공연 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 450백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 450 - 450 - -

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 450 - 450 - -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

  ○ 농특산물의 판매를 통한 지역 농축산물 브랜드의 가치 상승 및 지역 이  

     미지를 제고하며 성황리에 마침.

□ 향후계획

  ○ 지속발전가능한 축제로 판단되어 지속적으로 추진

□ 사업변경 내역

  ○ 해당사항 없음

80 2017년 홍천군 지방재정공시(결산)

심사구분 : 도 심사의뢰

사업명 나라꽃 무궁화 축제 담당자 문화관광과 박봉근(☎430-2472)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 민‧관‧군이 화합하는 축제로 홍천의 전통문화를 계승하고 홍천만의 문화

관광콘텐츠(시가행진)를 통해 외지 방문객을 유치하여 홍천군의 긍정적

인 이미지 창출

  ○ 홍천강 황포돛배, 조선시대 홍천현감행차 등 홍천역사를 스토리텔링화하

여 홍천군의 역사를 재발견함으로써 지역 문화발전 형성에 기여 

□ 사업개요

  ○ 기 간 :  2016.10.03. ~ 10.05.           

  ○ 위 치 : 홍천종합운동장, 토리 숲, 홍천시내, 홍천강변 일원

  ○ 규 모 : 시가행진, 황포돛배, 민속전통체육경기, 한마음콘서트, 불꽃놀이 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 800백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 800 - 800 - -

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 800 - 800 - -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

  ○ 읍면 시가행진 및 축제장 조형물 조성

  ○ 개막식을 비롯한 30 ~ 40여개 프로그램

□ 향후계획

  ○ 무궁화를 주제로 하는 군 대표축제 개최로 홍천군의 이미지 제고

  ○ 전국적인 축제 개발과 개최를 통한 경기활성화 도모 

  ○ 나라꽃 무궁화 관광도시로서의 홍천 홍보

  



81 2017년 홍천군 지방재정공시(결산)

심사구분 : 자체심사

사업명 홍천 야구장 조성사업 담당자 자치행정과 고광국(☎430-2453)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 사용자 중심의 공공체육시설 확충으로 건강증진과 삶의 질 향상

  ○ 각종 문화, 체육행사 유치로 지역경기 활성화 도모 및 주민 화합의 공간 활용

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2015. ~ 2018.12.31

  ○ 위 치 : 홍천군 동면 개운리 406번지 일원

  ○ 규 모 : 야구장 등 조성 A=58,717㎡

             (야구장, 산책로, 공원, 주차장, 화장실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 3,300백만원 (국비 600 / 도비 280 / 군비 2,420)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 3,300 - 500 2,800 -

국    비 600 - - 600 -

시 도 비 280 - - 280 -

시군구비 2,420 - 500 1,920 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

  ○ 2017.01. ~  : 편입토지 및 지장물 보상협의 추진 

  ○ 2017.02.28. : 야구장 진입도로 군관리계획변경 완료 

□ 향후계획

  ○ 2017.09. : 실시설계용역 착수 

  ○ 2018.02. : 실시설계용역 준공 예정

  ○ 2018.03. : 야구장 조성사업 착공

  ○ 2018.12.31. : 야구장 조성사업 준공 예정 

□ 사업변경 내역

  ○ 해당사항 없음

82 2017년 홍천군 지방재정공시(결산)

심사구분 : 도 심사의뢰 

사업명 홍천강 꽁꽁축제 담당자 문화관광과 박봉근(☎430-2472)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 홍천강 꽁꽁축제 개최를 통하여 국민적인 여가활동 요구를 충족시키고,  

유동인구 유입을 유도하여 지역특산품 및 관광관련 업종의 소득증대에 

기여하여 침체된 지역경제의 활성화를 도모하고자 함 

  ○ 지리적 요충지인 홍천의 지리적 잇점과 홍천의 청정이미지를 활용한 자

환경 및 홍천강을 이용하여 겨울축제명소로 이미지 창출 

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2017.01.13 ~ 30일 까지 (2016년사업 이월)          

  ○ 위 치 : 홍천군 홍천읍 신장대리 85번지 일원(연봉교∼남산교 사이)

  ○ 규 모 : 98,404㎡(면적)

  ○ 내 용 : 송어낚시 및 체험행사 20여개 단위 행사 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 3,500백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 3,500 1,300 1,000 1,200 -

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 3,500 1,300 1,000 1,200 -

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

  ○ 인삼송어 낚시

  ○ 인삼송어 맨손잡기 체험행사

  ○ 민속놀이 체험행사, 눈얼음체험 등

□ 향후계획

  ○ 타 지역 겨울 축제와의 차별화 및 지속 가능한 발전방안 마련

    - 타 지역 축제와 차별화를 두고 지역경제 활성화를 위하여 축제장을 찾는 

방문객이 머물다 갈수 있는 패키지 상품개발

    - 지역주민의 실질적인 소득 증대가 이루어질 수 있는 겨울철 가족관광 콘

텐츠 개발  



83 2017년 홍천군 지방재정공시(결산)

심사구분 : 도 심사의뢰

사업명 행복주택 건립사업 담당자 토지주택과 김경숙(☎430-2196)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 사회활동이 활발한 젊은 계층의 주거불안 해소로 주거불안을 해소하고 

삶의 질 향상

  ○ 도심 인근 행복주택 공급으로 도시활력 증진과 보편적인 주거복지를 실

현하고, 주거비용 부담을 줄이고 사회적비용 절감 

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2016.10. ~ 2019.12.            

  ○ 위 치 : 홍천읍 희망리 307-4번지 일원

  ○ 규 모 : 행복주택 50호(지상7층, 지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 8,200백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 8,200 - - 1,369 6,831

국    비 1,500 - - - 1,500

시 도 비 - - - - -

시군구비 6,700 - - 1,369 5,331

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

  ○ 2016.10 : 강원도개발공사 대행사업 협약체결

  ○ 2017.02 : 토지 매입, 기본 및 실시설계용역 계약

□ 향후계획

  ○ 2017.08 ~ 09 : 주택사업계획 승인

  ○ 2017.10      : 기본 및 실시설계 계약

  ○ 2017.12      : 공사 착공

  ○ 2019.12      : 준공 및 입주

84 2017년 홍천군 지방재정공시(결산)

심사구분 : 중앙 심사의뢰

사업명 북방농공단지조성사업 담당자 경제협력과 김선호(☎430-2813)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 기존 농공단지 분양완료에 따라 농공단지 입주희망 기업에 안정적인 

     산업용지 공급

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2015. ~ 2018.(4년)            

  ○ 위 치 : 홍천군 북방면 상화계리 21번지 일원

  ○ 규 모 : A=100,678㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 22,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 22,000 344 588 7,000 14,068

국    비 2,000 - - - 2,000

시 도 비 - - - - -

시군구비 20,000 344 588 7,000 12,068

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

  ○ 2016.09.20. : 전략환경영향평가 본안협의 완료

  ○ 2017.04.10. : 2017년 산업단지 지정계획 고시(국토교통부)

  ○ 2017.01.~ 12. : 농공단지 편입토지 및 지장물 보상협의 추진 중

□ 향후계획

  ○ 2017.01.~ 12. : 농공단지 편입토지 및 지장물 손실보상 협의취득

  ○ 2017.09.      : 산업단지 지정계획 승인 신청 

  ○ 2017.10.      : 농공단지 분양계획 수립 

  ○ 2018.01.~ 12. : 농공단지 조성사업 공사착공 및 분양
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심사구분 : 자체심사

사업명 
도시계획도로
(북방가스충전소앞 도로 선형개량)

담당자 전원도시과 신광희(☎430-2931)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 도시기반시설확충으로 도심지 교통난 해소 및 균현발전 도모

  ○ 쾌적한 도시환경 조성으로 저탄소 녹색성장 추진

  ○ 도시계획도로 선형개량으로 도시교통환경 개선

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2017.03. ~ 2018.12.(22개월)

  ○ 위 치 : 홍천군 북방면 하화계리 292-11번지 일원

  ○ 규 모 : 도로선형개량 L=450.0m, B=12.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 3,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 3,000 - - - 3,000

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 3,000 - - - 3,000

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

  ○ 2016.01.11.~ 07.25. : 실시설계 완료

□ 향후계획

  ○ 2018.01.~ 04. : 문화재지표조사 실시

  ○ 2018.01.~ 12. : 보상추진 

  ○ 2018.03.      : 실시계획인가고시 

  ○ 2018.04.      : 공사착수 

  ○ 2019.12.      : 공사준공 

□ 사업변경 내역

  ○ 변경사항 없음
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심사구분 : 자체심사

사업명 궁도장 이전 신축사업 담당자 자치행정과 고광국(☎430-2453)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 홍천읍 태학리 공공체육시설에 대한 효율적인 설치로 체육인프라 구축 

     및 저변확대 기대

  ○ 전통 스포츠의 대중화와 군민의 심신수련, 정서함양 기여

  ○ 전국대회 등 각종 대회 유치로 지역경기 활성화 도모

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2014. ~ 2018.12.31

  ○ 위 치 : 홍천군 홍천읍 태학리 302-2번지 일원

  ○ 규 모 : 궁도장 이전 설치 A=14,500㎡ (사대 4개)

             (석화정, 식당, 창고, 주차장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 2,000백만원 (군비 2,000)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 2,000 - - - 2,000

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 2,000 - - - 2,000

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

  ○ 2014.12. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

  ○ 2018.03.    : 궁도장 이전 신축 공사 착공

  ○ 2018.12.31. : 궁도장 이전 신축 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

  ○ 해당사항 없음
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심사구분 : 자체심사

사업명 홍천 실내테니스장 건립사업 담당자 자치행정과 고광국(☎430-2453)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 실내·외 테니스장 확충을 통한 전국대회 유치로 지역경기 활성화 도모

  ○ 기후에 관계없이 사계절 테니스 활동이 가능하도록 전천후 시설 조성

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2015.~ 2018.12.31

  ○ 위 치 : 홍천군 홍천읍 태학리 303번지 일원

  ○ 규 모 : 실내테니스코트 4면 A=9,400㎡ (실내테니스코트 4면 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 2,000백만원 (군비 2,000)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 2,000 - - - 2,000

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 2,000 - - - 2,000

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

  ○ 2016.10. : 실내테니스장 건립 계획 수립 

□ 향후계획

  ○ 2018.01.    : 실시설계용역 착수  

  ○ 2018.03.    : 실내테니스장 신축 공사 착공 

  ○ 2018.12.31. : 실내테니스장 신축 공사 준공 예정 

□ 사업변경 내역

  ○ 해당사항 없음
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심사구분 : 자체심사

사업명 군도13호선(내면 율전리) 도로확포장 담당자 건설방재과 이정수(☎430-2876)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 농촌지역 생활환경개선 및 도로교통 서비스 질 개선 

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2017.01. ~ 2019.12.             

  ○ 위 치 : 홍천군 내면 율전리 일원

  ○ 규 모 : 도로확장 및 포장 L=2.0km, B=8.0m(B’=6.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 4,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 4,000 - 100 300 3,600

국    비 - - - - -

시 도 비 - - - - -

시군구비 4,000 - 100 300 3,600

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

  ○ 2016.01.~ 07. : 실시설계용역, 소규모환경영향평가, 도로교통안전진단용역, 사

전재해영향성검토용역

  ○ 2016.08.~ 12. : 관련부서 협의 및 도로구역결정

  ○ 2017.01.~ 02. : 분할측량 및 감정평가 완료

  ○ 2017.03. ~    : 보상협의 추진중

□ 향후계획

  ○ 2017.03. ~  : 예산확보 후 사업발주

  ○ 2018.12.31. : 사업준공

□ 사업변경 내역

  ○ 해당사항 없음
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심사구분 : 자체심사

사업명 남면 공공도서관 건립 담당자 문화관광과 박중배(☎430-2425)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 독서문화 활성화를 위하여 1개 읍면 1도서관 조성으로 군민의 건전한 정

     서함양 및 삶의 질 향상

  ○ 평생교육의 기초를 마련함으로써 군민의 지적능력 향상과 지식경쟁력 강화

□ 사업개요

  ○ 사 업 명 : 남면 공공도서관 건립

  ○ 위    치 : 남면 양덕원리 350-10

  ○ 사업규모 : 부지면적 1,058㎡, 건축면적 900㎡(지하 1층,지상 2층)

  ○ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(3년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 2,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후

계 2,000 - - 400 1,600

국    비 1,600 - - 300 1,300

시 도 비 120 - - 30 90

시군구비 280 - - 70 210

지 방 채 - - - - -

민간자본 - - - - -

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

  ○ 2013.03. : 홍천군 공공도서관 중장기 기본계획 수립 

  ○ 2013.11. : 지방재정 투․융자 심사 심의(결과 : 적정)

  ○ 2014.05. : 부지매입 완료 

  ○ 2016.09. : 2017년 지역발전특별회계 예산 반영 

□ 향후계획

  ○ 2017.04. : 기본 및 실시설계 용역 발주 

  ○ 2017.09. : 건립 인․허가 협의
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10-2. 지방채 발행사업

우리 군에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명
총

사업비

재원구성 지방채
승인액

진척률
지방채 국비 시도비 시군구비 기타

해  당  없  음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2016년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-3. 민간투자사업

우리 우리군에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업
유형

사업명
민간

사업자
총사업비

재정부담액

계약
기간’15년까지

부담액
’16년 
부담액

’17년 
이후 
부담

예정액

BTL

하수관거정비 

임대형 

민자사업(BTL)

홍천에코

라인 

주식회사

68,186 16,810 2,907 48,469
2011.01.26.

~
2031.01.25.

▸ 재정부담액 

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 

이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 홍천군 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)은 ㈜홍천에코라인에서 20년간 운영을 맡

고 있으며 홍천군 홍천읍 중심, 갈마곡, 연봉, 북방면 상화계, 하화계 등 5개 처리분

구의 하수관로 제반 설비의 안정적 운영과 사업지역 전체의 체계적이고 합리적인 

하수관로 유지관리를 수행하는 것을 목적으로 하며,

☞ 관거시설을 설치당시의 구조와 기능보유 상태로 유지하기 위하여 점검, 청소 및 준

설, 보수 및 개량 등을 주기적으로 시행하는 사업임.
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10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황 

사업명 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 담당자 환경위생과 조석형(☎430-2616)

□ 사업목적 및 필요성

  ○ 분류식 하수관로 설치로 홍천강 수질개선 및 악취 등 생활불편해소

  ○ 하수관로의 체계적인 유지관리 시스템 구축

  ○ 홍천하수처리장 운영효율 증대

□ 사업개요

  ○ 기    간 : 2011.01~2031.01

  ○ 위    치 : 홍천읍 중심, 연봉, 갈마처리분구, 북방면 하화계, 상화계처리

분구

  ○ 민간사업자 : 홍천에코라인주식회사 

  ○ 총사업비 : 금68,186백만원   

  ○ 사업규모 : 하수관로 55.34km, 배수설비 2,661가구, 유지관리모니터링 시

스템 1식 등

□ 재정부담 현황

  ○ 계약조건 : 분기별 임대료 지급

  ○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 85,517 20,491 3,668 3,670 57,688

국    비 46,776 11,532 1,994 1,969 31,281
시 도 비 - - - - -
시군구비 15,498 3,584 670 681 10,563
기    타 23,243 5,375 1,004 1,020 15,844

□ 추진단계

  ○ 운영 중

□ 향후계획

  ○ 분기별 임대료 지급 
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